



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मिति: २०७५।०८।२१ गते

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोप-पत्र दायर गरिएको ।

बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटकपरीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (चेनेज 17+700 देखि 35+000 सम्म) मा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानाकारहरूसँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरू समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदलिनतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ अरबौं रूपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका Team Leader र निर्माण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदलिनतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरू समेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरी, नहरको कमजोर Embankment तथा Concrete Lining को गुणस्तरहीन जोर्नी (Joint) निर्माण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूलनहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माण पश्चात पटक पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै 50 घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शुन्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो। साथै आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था समेत देखिन आयो। पटक पटक नहरको Embankment भत्किएको अवस्थामा पनि वेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका कमिकमजोरीहरूको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी Defect Notification Period समेत व्यतित गरी गराई ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने

कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका तत्कालीन २१ जना कर्मचारी/व्यक्तिहरूलाई देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

सि.नं.	नाम थर	पद	बिगो	सजाय मागदाबी
१	सर्वदेव प्रसाद	आयोजना प्रमुख	-	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय
२	मीनराज ढकाल	सि.डि.इ.	-	"
३	सरोज चन्द्र पण्डित	आयोजना प्रमुख	रु. ५९,३४,५२,५९४।०३	"
४	दिलिप बहादुर कार्की	आयोजना प्रमुख	रु. १,५६,८२,८३,१९९।१८	"
५	रमेश बस्नेत	आयोजना प्रमुख	रु. २,१३,७६,७९,९२०।३१	"
६	सूर्य देव थापा	सि.डि.इ.	रु. २७,२२,५९,३२१।०६	"
७	योगेन्द्र मिश्र	सि.डि.इ.	रु. २७,२२,५९,३२१।०६	"
८	श्याम बहादुर कार्की	सि.डि.इ.	रु. ५२,३६,६५,१५०।७५	"
९	सुशीलचन्द्र देवकोटा	सि.डि.इ.	रु. ५८,५९,२४,७१९।२८	"
१०	कृष्ण प्रसाद सुवेदी	सि.डि.इ.	रु. १७,०८,४३,६०५।८२	"
११	प्रेमराज घिमिरे	सि.डि.इ.	रु. १०,४०,१५,३४३।१३	"
१२	बीरसिंह धामी	सि.डि.इ.	रु. ११,८५,५९,७४५।७३	"
१३	प्रकाश बहादुर कार्की	सि.डि.इ.	रु. ९,०१,५२,७१३।४७	"
१४	कमल प्रसाद रेग्मी	सिचाइ विभाग/ सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर	-	"
१५	रविनाथ बाबु श्रेष्ठ	सिचाइ विभाग/ सि.डि.इ.	-	"
१६	आशिषभद्र खनाल	सिचाइ विभाग/ सि.डि.इ.	-	"
१७	विक्रम पाण्डे	सि.टि.सि.ई/ कालिका कन्ट्रक्शन जे.भी., प्रमुख	रु. २,१३,७६,७९,९२०।३१	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र ऐ. दफा २३ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय
१८	युवराज क्षेत्री	सि.टि.सि.ई/ कालिका कन्ट्रक्शन जे.भी. आधिकारीक प्रतिनीधि	-	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय
१९	उद्धवराज चौलागाई	M/S ERMC-ITECO Nepal JV, म्यानेजिङ डाइरेक्टर	रु. २,४०,५५,८७२।९०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र ऐ. ऐनको दफा २३ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय
२०	हेमनीधि शर्मा	M/S ERMC-ITECO Nepal JV , आधिकारीक प्रतिनीधि,	-	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय
२१	अरुण कुमार चौधरी	M/S ERMC-ITECO Nepal JV , Team Leader /Irrigation Engineer	-	"

(रामेश्वर दंगाल)
सह-सचिव एवं प्रवक्ता